



## CRONOGRAMA DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 2023

Actividades	Fecha de inicio	Fecha fin	Número de días	Observaciones
Taller de Inducción General de Auditorías	7-jul.-23	7-jul.-23	1	
<b>DN REGISTRO ELECTORAL</b>				
Taller de Inducción Específico de Auditorías			1	
Entrega de información de Normativa y Procedimientos Específicos	7-jul.-23	7-jul.-23	1	
Procedimiento PE-RE-SU-04 REGISTRO ELECTORAL	7-jul.-23	7-jul.-23	1	
Revisión Técnica de los Padrones Electorales Impresos (Logística)	5-ene.-23	5-ene.-23	1	
<b>DN ORGANIZACIONES POLÍTICAS</b>				
Taller de Inducción Específico de Auditorías			1	
Entrega de información de Normativa y Procedimientos Específicos	7-jul.-23	7-jul.-23	1	
Procedimiento Específico Inscripción de candidaturas nacionales, locales y del exterior (PE-OP-SU-02)	7-jul.-23	7-jul.-23	1	
Procedimiento PE-OP-SU-01 INSCRIPCIÓN DE ALIANZAS NACIONALES, LOCALES Y DEL EXTERIOR	7-jul.-23	7-jul.-23	1	
<b>DN LOGÍSTICA</b>				
Taller de Inducción Específico de Auditorías	15-jul.-23	15-jul.-23		
Entrega de información de Normativa y Procedimientos Específicos	15-jul.-23	15-jul.-23	1	
Procedimiento PE-LO-SU-02 DISEÑO DE MATERIAL ELECTORAL	15-jul.-23	15-jul.-23	1	
Producción y Control de Calidad de Documentos Electorales (MO-LO-SU-01)	31-jul.-23	31-jul.-23	1	
Producción y Control de Calidad de Papeletas Electorales (MO-LO-SU-02)	31-jul.-23	31-jul.-23	1	
Procedimiento PE-LO-SU-05 INTEGRACIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL	14-ago.-23	14-ago.-23	1	
Procedimiento PE-LO-SU-03 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL	14-ago.-23	14-ago.-23	1	
<b>DN PROCESOS ELECTORALES</b>				
Taller de Inducción Específico de Auditorías				

Taller para socialización del Procedimiento "Procedimiento PE-OE-SU-01 MIEMBROS DE JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO" y entrega de información de Normativa y Procedimientos Específicos aplicados para este procedimiento.	10-jul.-23	10-jul.-23	1	
Taller para socialización del Procedimiento "PE-OE-SU-12 y PE-OE-SU-16 SISTEMA DE INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTORAL DE TRANSMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACTAS Y RESULTADOS (SIER)"; y, entrega de información de Normativa y Procedimientos Específicos aplicados para este procedimiento.	12-jul.-23	12-jul.-23	1	
Realización de pruebas técnicas del SIER (primera prueba técnica)	20-jul.-23	20-jul.-23	1	
Realización de pruebas técnicas del SIER (segunda prueba técnica)	4-ago.-23	4-ago.-23	1	
Primer Simulacro de Escrutinios	30-jul.-23	30-jul.-23	1	
Segundo Simulacro de Escrutinios	13-ago.-23	13-ago.-23	1	
Taller para socialización del Procedimiento "PE-OE-SU-04 ESCRUTINIO Y EMBALAJE DE JUNTA RECEPTORA DEL VOTO"; y, entrega de información de Normativa y Procedimientos Específicos aplicados para este procedimiento.	15-ago.-23	15-ago.-23	1	
<b>DN PROCESOS EN EL EXTERIOR</b>				
<b>Taller de Inducción Específico de Auditorías</b>				
Entrega de información de Normativa: Plan Operativo, Reglamento y Procedimientos Específicos	10-jul.-23	10-jul.-23	1	
REGLAMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VOTO TELEMÁTICO EN EL EXTERIOR	10-jul.-23	10-jul.-23	1	
PROCEDIMIENTO PE-PX-SU-12 IMPLEMENTACIÓN DE VOTO TELEMÁTICO EN EL EXTERIOR	10-jul.-23	10-jul.-23	1	
Realización de primer simulacro de votación telemática	30-jul.-23	30-jul.-23	1	
Realización de segundo simulacro de votación telemática	13-ago.-23	13-ago.-23	1	